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1. Sottoscrizione del verbale di consegna delle aree per l'insediamento 10/04/2017 ‘
delle S.A.E.
2. Produzione e fornitura delle S.A.E. 22/05/2017 (*)
Produzione e fornitura degli elementi costruttivi delle SAE
2.1 (telaio, pannellature, copertura, pavimentazione, serramenti,
etc.)
3.C dell tat l'installazi delle S.A.E.
onse.gna e ear.ee approntate per l'installazione delle e 25/06/2017
dotate di basamenti
4. Trasporto, stoccaggio e montaggio delle S.A.E. 26/06/2017
Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata
(sup. 600 mq)
5. Fornitura chiavi in mano delle S.A.E. 10/07/2017
5.1 Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 600 mq)
6. Certificato di ultimazione della prestazione 25/07/2017 (*) ‘

SAE n.12x40 mq = 480 mq
SAE n.2x60 mg = 120 mq
SAE n.0x80 mg =0 mq
Sup. TOTALE SAE = 600 mq

N.B. Contrassegnate in rosso le attivita a cura dell'’Amministrazione.
(*) Ai sensi di quanto indicato al par. 5.2.9 del Capitolato Tecnico, qualora la durata della fase che intercorre tra I'approvazione formale dei progetti (ipotizzata il 22/05/2017) e I'inizio del montaggio dovesse essere inferiore ai quattro mesi, il Fornitore &
tenuto ad ultimare il montaggio dell’ultima unita abitativa della quantita ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo (dunque ENTRO IL 22/11/2017)




