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REGIONE MARCHE - MUCCIA - AREA LOC. PIAN DI GIOVE
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Rif. Attivita

Inizio previsto

S1| s2| s3] sa

s5|s6|s7] s8] s9

510 s11|s12] s13

514|515 s16] s17

518|519 s20] s21] s22

523|524 s25| 526

1. Sottoscrizione del verbale di consegna delle aree per l'insediamento
delle S.A.E.

2. Produzione e fornitura delle S.A.E.

Produzione e fornitura degli elementi costruttivi delle SAE
2.1 (telaio, pannellature, copertura, pavimentazione, serramenti,
etc.)

3. Consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e
dotate di basamenti

4. Trasporto, stoccaggio e montaggio delle S.A.E.

Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata

4.1
(sup. 1.275 mq)
42 Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata
’ (sup. 1.275 mq)
43 Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata
’ (sup. 1.275 mq)
aa Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata

(sup. 1.275 mq)
5. Fornitura chiavi in mano delle S.A.E.

5.1 Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.275 mq)

5.2 Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.275 mq)

5.3 Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.275 mq)

5.4  Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 1.275 mq)

6. Certificato di ultimazione della prestazione

SAE n.49x40 mq = 1.960 mq
SAE n.31x60 mq = 1.860 mq
SAE n.16x80 mq = 1.280 mq
Sup. TOTALE SAE = 5.100 mq

10/04/2017

11/06/2017

20/07/2017

21/07/2017

09/08/2017

19/09/2017

(*)

L

N.B. Contrassegnate in rosso le attivita a cura dell'’Amministrazione.

(*) Ai sensi di quanto indicato al par. 5.2.9 del Capitolato Tecnico, qualora la durata della fase che intercorre tra I'approvazione formale dei progetti (ipotizzata il 11/06/2017) e I'inizio del montaggio dovesse essere inferiore ai quattro mesi, il Fornitore &
tenuto ad ultimare il montaggio dell’ultima unita abitativa della quantita ordinata entro sei mesi dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo (dunque ENTRO IL 11/12/2017)




